技 术 咨 询 合 同 书

项 目 名 称：溪毛线拓宽改造工程滑坡体处置变更后施工安全风险专项评估 
委托方（甲方）：  龙游县通途交通建设工程有限公司  
咨询方（乙方）：        XXXXXXXXXXXX公司         

签 订 时 间：        2025年09月  日          

技 术 咨 询 合 同 书
委托方（甲方）：       龙游县通途交通建设工程有限公司       

咨询方（乙方）：             XXXXXXXXXXXX公司               
依据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令〔2017〕第25号）、《公路水运工程施工安全风险评估指南第1部分：总体要求》（JT T 1375.1-2022）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）和《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法（试行）》（浙交〔2024〕127号）等文件的要求，对 龙游县通途交通建设工程有限公司溪毛线拓宽改造工程K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）进行施工安全专项风险评估。根据工程实际情况，甲方将 龙游县通途交通建设工程有限公司溪毛线拓宽改造工程滑坡体处置变更后施工安全风险专项评估报告编制 技术服务工作委托至乙方，并达成如下协议内容：
一、K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）工程概况

本次溪毛线拓宽改造，该段受永久农田限制，路线无法避绕，需开挖老路左侧边坡，开挖至坡脚。目前滑坡体坡面已开挖至抗滑挡墙顶，边坡、支撑渗沟、第二级坡面方格骨架已基本完成，剩余下级方格骨架和坡脚抗滑挡墙尚未施工2025年3月中旬，当地突发暴雨，面监测开始出现异常超限，雨停后监测指标又逐步恢复正常，然3月后雨水多发，遇雨水天气边坡监测位移即超限，初期降雨后坡面出现渗水，经调查雨天发现K6+570 坡顶、原拉张裂缝外出现一冲沟,径流灌入坡顶原拉张裂缝，消失于地表，随后坡顶外约20m处出现裂缝，紧接着K6+570处支撑渗沟顶平台拱起，上级坡面出现外鼓形成滑坡鼓丘，部分骨架防护被拉裂，至7月上旬，坡顶最大累计水平位移约1016m、竖向位移-586m，为保证该滑坡体的安全稳定，急需对其进一步紧急加固。故对K6+430～K6+650滑坡体处治变更设计。
二、服务内容、方式和要求

（一）服务内容

1、对 龙游县通途交通建设工程有限公司溪毛线拓宽改造工程K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）进行施工安全专项风险评估。

2、本项目负责人：XXXX（高级工程师）。

（二）工作依据及要求

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）；

2、《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》（交安监发﹝2014﹞120号）；

3、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令〔2017〕第25号）；

4、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

5、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》（浙交〔2020〕104号）；

6、《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法（试行）》（浙交〔2024〕127号）；

7、国家、建设部、交通部颁发的现行设计规范、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法；

8、国家的法律、法规及地方有关建设工程安全管理、施工安全、人员健康、劳动保护等方面的具体规定和技术标准；

9、本项目施工图设计文件、实施性施工组织设计文件等相关资料。

三、工作条件和协作事项

（一）甲方向乙方提供该项目的批复文件及评价所必需的其他文件、资料（报批后的实施性施工组织设计文本、临建设施方案、各分部分项施工方案等），并对提供的原始资料可靠性负责。

（二）甲方为乙方现场实地勘查、调研人员提供必要配合和协助。

（三）按本合同的要求，甲方按期向乙方支付合同款。

四、履行期限和方式

乙方于资料收集完成后7个工作日，提供施工安全专项风险评估报告<送审稿>，文本胶装打印由乙方承担；如遇特殊情况，由双方协商确定，甲方有权要求乙方提前交稿。甲方负责组织评估报告按程序送审和报批，乙方负责报批前的修改和文本制作工作。
五、验收标准和方式
通过监理单位、建设单位、行业监督管理单位的审查，并按照各级单位审查意见进行修改，协助甲方完成报批稿的报批工作。

六、合同金额、支付方式及时间

（一）本合同总金额：  XXXXX万元（人民币大写： XXXXX元 ）（包含评估报告编制费、文本胶装打印、专家审核费等评估其他所需的相关费用）。
（二）支付方式及时间：

在乙方提交《施工安全专项风险评估报告（报批稿）》（4份）时一并向甲方提供合格有效的增值税专用发票（税率为3%，若因国家政策调整税率，乙方合同金额作相应调整），甲方在收到发票后30日内向乙方指定账户一次性支付合同额 XXXXX 万元（人民币大写：XXXXX元 ）。

七、双方的权利义务

（一）甲方

1、甲方有权对评估服务项目服务的时间和质量提出要求，乙方应遵从甲方要求。

2、甲方有权对在评估项目工作时间内，乙方达不到要求时提出异议，督促乙方改正或抓紧，如乙方确不能完成合同的内容要求，可提出终止协议。乙方提供的报告应通过甲方及甲方上级主管部门的认可，如甲方及甲方上级主管部门不认可该报告，乙方应负责进行修改直至得到甲方及甲方上级主管部门的认可。

3、甲方有义务在乙方执行技术服务时，必须提供工作上的便利，指定专业人员积极配合，使评价工作得以顺利进行。

4、项目建设期间，如因施工方案和建设内容发生变化而导致施工安全专项风险评估内容修改调整所产生的费用由甲方另外承担。   

（二）乙方

1、有权根据施工安全风险评估服务项目的相关要求，要求甲方提供安全评估项目需要的各种文件和图纸。

2、乙方应根据合同中甲方提出的服务要求，按时按规定做好评价工作。

3、在评价工作中，坚持独立、客观、公正的原则进行评价，认真执行有关法律和法规要求，对出具的《安全评估报告》负相应的法律责任。

4、乙方提出的安全评估报告并有义务给甲方主管人员和有关管理人员讲解清楚。

5、如施工图文件、周边环境等发生重大变更，甲方应重新组织评估，乙方仅对原评估报告负责。

八、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可采取司法程序解决。双方约定向甲方所在地的人民法院起诉。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》相关条款执行；

2、供方提供的增值税专用发票若发生不能抵扣等现象，承担由此造成的一切损失；

3、杜绝虚开增值税专用发票，若发生，按甲方规章制度处理，直至移交相应执法部门。

十、其它

（一）本合同未尽事宜由双方协商解决，并可另签订补充协议，补充协议是本合同的正式组成部分，与本合同具有同等法律效力；如补充协议的内容与本合同有冲突，以补充协议为准。

（二）本合同自双方签订盖章之日起生效，乙方提交经甲方及建设单位审查同意的评估报告和甲方支付相关款项后自行终止。
（三）本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。

甲方：龙游县通途交通建设工程有限公司               （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

联 系 人： 

联系电话： 

签订日期：      年    月    日 

乙方：                                            （盖章）                             

法定代表人/委托代理人：                           （签名）

联 系 人： 

联系电话： 
签订日期：      年    月    日 
